

Утверждаю:
Директор МБОУ «Семенниковская СОШ»
_____ А.Д. Фельдман
Приказ №__01-08-16/1_ от _16.01.2023г.

Дорожная карта
по созданию и функционированию центра образования
естественно-научной направленности «Точка роста»
МБОУ «Семенниковская СОШ»

№	Наименование мероприятия	Срок исполнения	Ответственный
1	Утвердить состав рабочей группы по созданию и открытию центра «Точка роста» (далее Центра).	До 31.05.2023г.	Фельдман А.Д.
2	Проведение мониторинга средств и кадрового состава, необходимых для оснащения Центра	До 31.05.2023г.	Фельдман А.Д.
3	Определение кабинетов для размещения Центра. Разработка организационной схемы и дизайн – проекта Центра	До 31.05.2023г.	Фельдман А.Д. Пальцина С.В.
4	Утверждение Положения о деятельности Центра	До 31.05.2023г.	Фельдман А.Д. Пальцина С.В.
5	Провести инвентаризацию инфраструктурных, материальнотехнических и кадровых ресурсов	До 31.05.2023г.	Фельдман А.Д. Пальцина С.В.
6	Составление калькуляции операционных расходов на функционирование Центра	Апрель 2023 г.	Фельдман А.Д.
7	Подготовка проектно-сметной документации для проведения ремонтных работ помещений Центра	Апрель 2023 г.	Фельдман А.Д.
8	Повышение квалификации (профмастерства) сотрудников и педагогов Центра, в том числе по новым технологиям преподавания предметной области «Химия», «Биология», «Физика»	Май - июнь	Пальцина С.В.

9	Закупка, доставка и установка оборудования: - подготовка технического задания согласно рекомендуемого инфраструктурного диэта; - объявление конкурсных закупочных процедур; - косметический ремонт, приведение площадок Центра в соответствие с фирменным стилем «Точка роста»	Май – август	Фельдман А.Д.
10	Организация набора детей , обучающихся по программам Центра	сентябрь	Пальцина С.В.
11	Открытие Центра	сентябрь	Фельдман А.Д.

Директор МБОУ «Семенниковская СОШ»

А.Д. Фельдман